

**Дорожная карта проекта
«Муниципальный образовательный центр как механизм управления качеством образования,
обеспечивающий поддержку школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в 2019 году**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
Нормативное правовое обеспечение Проекта на региональном, муниципальном уровнях			
1.	Разработка Дорожной карты проекта	Январь	СОИРО
2.	Разработка региональных показателей и критериев для идентификации школ с низкими результатами обучения на основе кластерного подхода	Февраль	СОИРО
3.	Разработка муниципальных нормативных актов	Февраль	ОМСУ
Консультирование и тьюторское сопровождение школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях			
4.	Формирование заявок на повышения квалификации сотрудников МОЦ, руководителей и учителей Школ	Январь	МОЦ
5.	Разработка и корректировка ДПП повышения квалификации сотрудников МОЦ, руководителей и педагогических работников Школ	Январь	СОИРО
6.	Семинар для руководителей и координаторов МОЦ: «Анализ результативности работы МОЦ в 2018 году и определение задач на 2019 год»	Январь	СОИРО
7.	Организация и проведение повышения квалификации сотрудников МОЦ, руководителей и учителей школ региона	Январь - ноябрь	СОИРО
8.	Выявление группы школ с низкими результатами обучения	Март	СОИРО, ОМСУ
9.	Разработка и утверждение Школами программ по повышению качества образования	Март	ОО
10.	Функционирование муниципальных методических объединений руководителей и педагогических работников Школ	В течение года	МОЦ, ОМСУ
11.	Научно-методическая поддержка и консультативное сопровождение руководителей МОЦ и Школ	Февраль - декабрь	СОИРО
12.	Мониторинг деятельности школ с низкими результатами обучения по повышению качества обучения	ноябрь	СОИРО
Распространение лучших практик перевода Школ в режим эффективной работы			
13.	Семинар «Мониторинг показателей качества образования в школах с низкими результатами обучения как основа принятия управленческих решений» на базе МОЦ Ярцевского района	Июнь	СОИРО, ОМС
14.	Круглый стол «Эффективность деятельности МОЦ в результатах ШНРО и ШФНСУ» на базе Дорогобужского района	Ноябрь	СОИРО, ОМС
Организационно-техническое сопровождение реализации мероприятий Проекта			
15.	Техническое и информационное сопровождение Проекта на сайте СОИРО	Февраль-декабрь	СОИРО

16.	PR-сопровождение мероприятий, презентация результатов деятельности на конференциях, форумах, семинарах, совещаниях	Январь-декабрь	СОИРО
-----	--	----------------	-------