

**Дорожная карта по сопровождению реализации межрегионального проекта
«Профессиональные династии российского образования: региональный аспект»**

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Результат |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Информационно-аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации проекта | | | | |
| 1.1. | Создание на официальном сайте СОИРО раздела «Профессиональные династии российского образования: региональный аспект» и наполнение его актуальной информацией | Февраль | Мешков В.В. | Раздел сайта |
| 1.2. | Проведение совещаний информационно-инструктивного характера с членами рабочих групп | В течение реализации проекта | Дидук И.А. | План |
| 1.3. | Создание рабочих групп (региональной, муниципальных) по реализации проекта | Февраль | Дидук И.А. | Приказ |
| 1.4. | Подготовка и выпуск серии буклетов о проекте | Март | Кудрицкая Е.В. | Буклет |
| 1.5. | Анализ результатов мониторинговых исследований | Июнь – сентябрь | Дидук И.А. | Отчет |
| 1.6. | Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами | Март – апрель | Кудрицкая Е.В. | Договоры |
| 1.7. | Систематическое информирование общественности о результатах реализации проекта в СМИ | В течение срока реализации проекта | Петрачкова Е.Л. | Публикации в СМИ |
| 1.8. | Проведение VI слёта педагогических династий «Педагогические династии Смоленской области: семейная культура, традиции и преемственность поколений» | Октябрь | Ивенкова Н.А. | Программа |
| 2. Организационно-методическое обеспечение реализации проекта | | | | |
| 2.1 | Организация общественного обсуждения Концепции проекта | Февраль | Дидук И.А. | Информация на сайте ГАУ ДПО СОИРО |
| 2.2 | Организация семинаров-совещаний для руководителей рабочих групп | Март | Дидук И.А. | Информация на сайте ГАУ ДПО СОИРО |
| 2.3 | Организация мониторинговых исследований состояния и разработанности проблемы возникновения профессиональных династий | Март – май | Дидук И.А. | Информация на сайте ГАУ ДПО СОИРО |

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 2.4 | Организация мониторинговых исследований педагогических династий | Апрель | Ивенкова Н.А | Информация на сайте ГАУ ДПО СОИРО |
| 2.5 | Организация выездных поисковых экспедиций в муниципальные образования Смоленской области для сбора эмпирического материала о педагогических династиях | Октябрь – ноябрь | Ивенкова Н.А | Информация на сайте ГАУ ДПО СОИРО |
| 2.6 | Организация взаимодействия с социальными партнерами (краеведческими музеями Смоленской области и музеями образовательных организаций, ИРО и др.) | Март – апрель | Дидук И.А. | Информация на сайте ГАУ ДПО СОИРО |
| 2.7 | Проведение встреч с членами педагогических династий | В течение срока реализации проекта | Ивенкова Н.А. | Информация на сайте ГАУ ДПО СОИРО |
| 3. Научно-методическое обеспечение реализации проекта | | | | |
| 3.1 | Разработка Концепции проекта | Январь | Дидук И.А. | Концепция проекта |
| 3.2 | Из опыта работы по реализации проекта | Март | Дидук И.А. | Статья |
| 3.3 | Публикация альманаха «Педагогические династии Смоленской области» | Ноябрь | Ивенкова Н.А. | Альманах |