

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Администрации  
Смоленской области  
от 03.07.2019 № 1064-р/адм

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
по созданию центров непрерывного повышения профессионального  
мастерства педагогических работников и центра оценки  
профессионального мастерства и квалификаций педагогов**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование ЦНППМПР и ЦОПМКП	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	25 августа года, предшествующего году получения субсидии
2.	Согласованы и утверждены модели, организационно-правовые формы организации и местонахождение ЦНППМПР и ЦОПМКП	Департамент Смоленской области по образованию и науке, ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование»	письмо ведомственного проектного офиса и приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	10 сентября года, предшествующего году получения субсидии
3.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования ЦНППМПР и ЦОПМКП	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	1 октября года, предшествующего году получения субсидии, далее - ежегодно
4.	Утверждено Типовое положение о деятельности ЦНППМПР и ЦОПМКП на территории Смоленской области	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	1 октября года, предшествующего году получения субсидии

1	2	3	4	5
5.	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование ЦНППМПР и ЦОПМКП	Департамент Смоленской области по образованию и науке, ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование»	письмо ведомственного проектного офиса и приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	30 октября года, предшествующего году получения субсидии
6.	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Департамент Смоленской области по образованию и науке, ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование»	письмо Департамента Смоленской области по образованию и науке	30 ноября года, предшествующего году получения субсидии, далее – ежегодно
7.	Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения ЦНППМПР и ЦОПМКП	Департамент Смоленской области по образованию и науке, ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование»	письмо ведомственного проектного офиса, приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	1 декабря года, предшествующего году получения субсидии
8.	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Смоленской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	дополнительное соглашение	5 февраля года получения субсидии, далее - ежегодно (при необходимости)
9.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	финансовое соглашение	15 февраля года получения субсидии, далее - ежегодно (при необходимости)
10.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания ЦНППМПР и ЦОПМКП	Департамент Смоленской области по образованию и науке	извещение о проведении закупок	25 февраля года получения субсидии
11.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов ЦНППМПР и ЦОПМКП	Департамент Смоленской области по образованию и науке	свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам	согласно отдельному графику ведомственного проектного офиса

1	2	3	4	5
			переподготовки кадров	нацпроекта «Образование», далее - ежегодно
12.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование для ЦНППМГР и ЦОПМКП	Департамент Смоленской области по образованию и науке	акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной Департаментом Смоленской области по образованию и науке	25 августа года получения субсидии
13.	Получена лицензия на образовательную деятельность ЦНППМГР (в случае ее отсутствия)	Департамент Смоленской области по образованию и науке	лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25 августа года получения субсидии
14.	Проведен мониторинг оснащенности средствами обучения и приведения площадок ЦНППМГР и ЦОПМКП в соответствии с брендбуком	Департамент Смоленской области по образованию и науке, ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование»	по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	30 августа года получения субсидии
15.	Завершение комплектования штатных расписаний ЦНППМГР и ЦОПМКП	Департамент Смоленской области по образованию и науке, ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование»	приказы об утверждении штатных расписаний	30 августа года получения субсидии