

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (далее – целевая модель)	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	25 августа года, предшествующего году получения субсидии
2.	Утверждение плана внедрения целевой модели в Смоленской области	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	1 октября года, предшествующего году получения субсидии, далее – ежегодно
3.	Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	1 октября года, предшествующего году получения субсидии
4.	Определение перечня оборудования для внедрения целевой модели согласно примерному перечню оборудования, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	30 ноября года, предшествующего году получения субсидии
5.	Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Смоленской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	дополнительное соглашение	5 февраля года получения субсидии, далее по необходимости

6.	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	финансовое соглашение	15 февраля года получения субсидии, далее по необходимости
7.	Объявление закупки товаров, работ, услуг по внедрению целевой модели в Смоленской области	Департамент Смоленской области по образованию и науке	извещение о проведении закупок	25 февраля года получения субсидии, далее по необходимости
8.	Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов Смоленской области по внедрению целевой модели	Департамент Смоленской области по образованию и науке, проектный офис нацпроекта «Образование»	свидетельство о повышении квалификации, отчет по программе переподготовки кадров	согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта «Образование»
9.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели целям и задачам мероприятия	Департамент Смоленской области по образованию и науке, проектный офис нацпроекта «Образование»	по форме, утвержденной ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	30 ноября, далее – ежегодно

