

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию центра цифрового образования «ИТ-Куб»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «ИТ-Куб»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	25 августа года, предшествующего году получения субсидии
2.	Утвержден медиаплан центра цифрового образования «ИТ-Куб»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	1 октября года, предшествующего году получения субсидии, далее ежегодно
3.	Утверждено типовое Положение о деятельности центра цифрового образования «ИТ-Куб»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	1 октября года, предшествующего году получения субсидии
4.	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование центра цифрового образования «ИТ-Куб»	Департамент Смоленской области по образованию и науке, проектный офис нацпроекта «Образование»	письмо ведомственного проектного офиса и приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	30 октября года, предшествующего году получения субсидии
5.	Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения центра цифрового образования «ИТ-Куб»	Департамент Смоленской области по образованию и науке, проектный офис нацпроекта «Образование»	письмо ведомственного проектного офиса и приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	1 ноября года, предшествующего году получения субсидии
6.	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование центра цифрового образования «ИТ-Куб» по статьям расходов	Департамент Смоленской области по образованию и науке, федеральный оператор	письмо Департамента Смоленской области по образованию и науке	30 ноября года, предшествующего году получения субсидии, далее ежегодно

1	2	3	4	5
7.	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Смоленской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	дополнительное соглашение	5 февраля года получения субсидии, далее ежегодно (по необходимости)
8.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	финансовое соглашение	15 февраля года получения субсидии, далее ежегодно (по необходимости)
9.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования «IT-Куб»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	извещения о проведении закупок	1 марта года получения субсидии
10.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра цифрового образования «IT-Куб» и педагогов	Департамент Смоленской области по образованию и науке, региональный проектный офис нацпроекта «Образование»	свидетельство о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта «Образование»
11.	Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем центра цифрового образования «IT-Куб»; доставлено, установлено, налажено оборудование	Департамент Смоленской области по образованию и науке	акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	25 августа года получения субсидии
12.	Получена лицензия на образовательную деятельность центра цифрового образования «IT-Куб» по программам дополнительного образования	Департамент Смоленской области по образованию и науке	лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и	25 августа года получения субсидии

1	2	3	4	5
	детей и взрослых (при необходимости)		взрослых	
13.	Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки центра цифрового образования «ИТ-Куб» в соответствие с фирменным стилем	Департамент Смоленской области по образованию и науке, региональный проектный офис нацпроекта «Образование»	по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	30 августа года получения субсидии
14.	Завершение набора детей, обучающихся по программам центра цифрового образования «ИТ-Куб»	руководитель центра цифрового образования «ИТ-Куб»	локальные акты организации	30 августа года получения субсидии
15.	Открытие центра цифрового образования «ИТ-Куб» в единый день	Департамент Смоленской области по образованию и науке	информационное освещение в СМИ	1 сентября года получения субсидии

