

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Администрации
 Смоленской области
 от 01.12.2020 № 2276-р/адм
 (в редакции распоряжения
 Администрации Смоленской области
 от 18.02.2021 № 221-р/адм)

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
 по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,
 расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования
 естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
 в Смоленской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждены: - должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»; - показатели деятельности центров «Точка роста»; - Типовое положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Смоленской области; - перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	не позднее 31 января года получения субсидии
2.	Сформирован и согласован инфраструктурный лист	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	согласно отдельному графику
3.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	извещения о проведении закупок	не позднее 1 апреля года получения субсидии
4.	Сформированы проекты зонирования центров «Точка роста»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	не позднее 1 апреля года получения субсидии

1	2	3	4	5
5.	Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Департамент Смоленской области по образованию и науке	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа года получения субсидии, далее – ежегодно
6.	Начало работы центров «Точка роста»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	информационное освещение в СМИ	1 сентября года получения субсидии
7.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	1 октября года получения субсидии, далее – ежеквартально в течение 2 лет